

SERMAYE PİYASASI KURULU,
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu, 8. Km, No:156,06530,
ANKARA

Konu: İhraçtan Elde Edilen Fonun İhraççıya Aktarılmasında Kullanılacak İnşaat İlerleme Porsantaj Tablosu Hakkında

Ana İş Grubu	Üstyapı İnşaatları	Altyapı ve Çevre Düzenleme	Resmi ve İdari İşlemler	Proje Genel Kümülatif İlerleme (%)
3. Ay	2,5	10	2,5	4
6. Ay	5	20	5	8
9. Ay	10	35	5	14,8
12. Ay	15	50	5	21,5
15. Ay	22,5	65	7,5	30,3
18. Ay	30	80	10	39
21. Ay	40	90	12,5	48,6
24. Ay	50	100	15	58,3
27. Ay	60	100	17,5	65,9
30. Ay	70	100	20	73,5
33. Ay	80	100	25	81,3
36. Ay	90	100	30	89
39. Ay	95	100	45	93,5
42. Ay	100	100	60	98
45. Ay	100	100	80	99
48. Ay	100	100	100	100


Mustafa Buğa
Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı


Ercan Alioğlu
Genel Müdür Yardımcısı